

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Seduta del 28.03.2019 N° 150

Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO
F.to (Dott. Franco Amicone)



IL SEGRETARIO
F.to (Dott.ssa Anna Maria Marchetti)

Per copia conforme all'originale
ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il giorno 28 MAR. 2019 e che la deliberazione stessa vi è rimasta per tre giorni consecutivi ai sensi dell'art. 47 dello Statuto compreso il primo giorno.

Vasto, li _____



IL SEGRETARIO
F.to (Dott.ssa Anna Maria Marchetti)

Oggetto: Lavori di completamento della diga di Ponte Chiauci sul Fiume Trigno – Opere di Completamento – 1°Intervento – Lotto n.6. Strada circumlacuale in sponda destra – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

L'anno **duemiladicannove** il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 13,30 in Vasto presso la sede consortile, il Commissario Dott. Franco Amicone, assistito dalla Dott.ssa Anna Maria Marchetti, con funzioni di segretario, ha adottato la seguente Deliberazione:

PREMESSO che con decreto del Commissario ad acta – Gestione attività ex Agensud, n. 258 del 28.12.2012 è stato approvato e finanziato per l'importo di € 5.000.000,00 il progetto A/GC. N. 138 "Lavori di completamento della diga di Ponte Chiauci sul Fiume Trigno – Opere di Completamento – 1°Intervento – Lotto n.6. Strada circumlacuale in sponda destra";

PREMESSO che con decreto del Commissario ad acta – Gestione attività ex Agensud, n. 118 del 24.07.2014 è stato prima revocato e poi, con del Commissario ad acta – Gestione attività ex Agensud, n. 58 del 27.03.2015, ripristinato il finanziamento in parola;

PREMESSO con delibera Consortile n. 41 del 28.03.2015 i lavori dell'appalto principale sono stati aggiudicati definitivamente in favore della ditta Ottoerre Group s.r.l., per l'importo netto di € 2.209.062,16 oltre ad € 32.250,00 per oneri di sicurezza, per complessivi € 2.241.312,16 oltre IVA;

PREMESSO che con decreto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il Decreto Ministeriale n. 20913 del 02.07.2018 è stato rideterminato il quadro economico di spesa a seguito dell'esperimento di gara per un importo massimo assentito all'ente concessionario di € 4.007.849,21;

PREMESSO che con Delibera commissariale n.26 del 22.01.2018 è stato nominato nuovo RUP dell'intervento l'Ing. Tommaso Valerio, Direttore del Consorzio;

PREMESSO che con Delibera commissariale n. 136 del 22.03.2019 è stato recepito il citato Decreto Ministeriale n. 20913 del 02.07.2018;

CONSIDERATO che, con Delibera commissariale n. 258 del 02.11.2016 è stata approvata la Perizia di Variante dei lavori in oggetto secondo le risultanze economiche in esse riportate;

PRESO ATTO che sulla citata perizia il Delegato ministeriale all'Alta Sorveglianza, Ing. Giovanni Sarnataro con nota mail del 04.05.2018 ha manifestato alcune criticità e che le stesse sono state definite secondo le indicazioni dello stesso;

CONSIDERATO che rispetto alla perizia approvata con delibera 258 del 02.11.2016, le soluzioni tecniche adottate sono le stesse, invece è mutato il quadro economico a seguito dell'emissione del decreto n.20913 del 02.07.2018;

VISTA la relazione del RUP del 27.03.2019.

RILEVATO che le variazioni apportate al progetto rientrano tra quelle consentite dall'art. 132, comma 3, del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

RILEVATO che l'importo dei lavori, al netto del ribasso è pari ad € 2.353.199,49, corrispondenti ad un aumento di 4,99% dell'importo contrattuale e trova copertura nelle economie delle voci di quadro economico;

ACCERTATO che l'importo complessivo di concessione resta invariato in € 4.007.849,21 come fissato con decreto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il Decreto Ministeriale n. 20913 del 02.07.2018;

RITENUTO necessario ed urgente approvare la perizia di variante e suppletiva datata 19.10.2018 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Sante Di Giuseppe;

VISTI i pareri favorevoli al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

VISTI il Decreto Regionale di nomina n. 96 del 30.11.2016 emesso dal Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, il Decreto di proroga del commissariamento n. 66 del 22.12.2017 ed il Decreto di proroga del commissariamento n. 95 del 28.12.2018;

con i poteri conferitigli dai citati D.P.G.R.A.,

DELIBERA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare la perizia di variante e suppletiva datata 19.10.2018 aggiornata con il decreto n.20913 del 02.07.2018 dei "A/GC 138 - Lavori di completamento della diga di Ponte Chiauci sul Fiume Trigno – Opere di Completamento – 1°Intervento – Lotto n.6. Strada circumlacuale in sponda destra";
- di approvare il quadro economico come di seguito riportato:

A) LAVORI	(importi in €)	
- Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (da contratto)	3.386.252,54	
A1) - Ribasso d'asta (-31,502%) arr.do (-31,5019485)	- 1.066.735,53	
	Importo lavori di contratto	2.319.517,01
A2) - Oneri speciali per la sicurezza (contrattuali)	33.682,48	
	Importo totale di contratto	2.353.199,49
A3) - Accantonamento ex art.3, comma 3 e 5, Nuove Linee Guida (decreto n.4080 del 09/02/2017)		224.131,22
	Totale A	2.577.330,71
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B 1) lavori in economia	173.265,28	
B 2) rilievi, accertamenti e indagini geologiche, prove di laboratorio	44.590,16	
B 3) acquisizione e oneri connessi	160.000,00	
B 4) imprevisti	0,00	
B 5) Accantonamento ex art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs 163/2006	0,00	
	Totale B	377.855,44
C) SPESE GENERALI (15% A+B)	Totale C	437.722,10
D) SPESE PER IVA (22% di A + b.1+b.2+b.3+b.5)	Totale D	614.940,95
FINANZIAMENTO ASSENTITO ALL'ENTE (A+B+C+D) – Totale		4.007.849,21

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

G) Accantonamento da ribasso d'asta, ex art. 4. D.I 6424/2012	992.150,79
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	5.000.000,00

- di inviare il presente atto unitamente agli elaborati di Perizia al delegato all'Alta Sorveglianza Ing. Giovanni Sarnataro;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



Il Commissario
F.to (Dott. Franco Amicone)