

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Seduta del 04.11.2019 N° 472

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO
(Dott. Franco Amicone)



IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Anna Maria Marchetti)

Per copia conforme all'originale
ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il giorno
04 NOV 2019 e che la deliberazione stessa vi è rimasta per tre giorni consecutivi ai sensi
dell'art. 47 dello Statuto compreso il primo giorno.

Vasto, li _____



IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Anna Maria Marchetti)

Oggetto: Lavori di completamento della diga di Ponte Chiauci sul Fiume Trigno – Opere di Completamento – 1°Intervento – Lotto n.6. Strada circumlacuale in sponda destra - A/G.C. n. 138 – CUP I63H11000160001 - Approvazione Stato di Avanzamento della concessione al 31.10.2019.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno quattro del mese di Novembre alle ore 13,00 in Vasto presso la sede consortile, il Commissario Dott. Franco Amicone, assistito dalla Dott.ssa Anna Maria Marchetti, con funzioni di segretario, ha adottato la seguente deliberazione:

PREMESSO che con decreto del Commissario ad acta – Gestione attività ex Agensud, n. 258 del 28.12.2012 è stato approvato e finanziato per l'importo di € 5.000.000,00 il progetto A/GC. N. 138 "Lavori di completamento della diga di Ponte Chiauci sul Fiume Trigno – Opere di Completamento – 1°Intervento – Lotto n.6. Strada circumlacuale in sponda destra";

PREMESSO che con decreto del Commissario ad acta – Gestione attività ex Agensud, n. 118 del 24.07.2014 è stato prima revocato e poi, con decreto del Commissario ad acta – Gestione attività ex Agensud, n. 58 del 27.03.2015, ripristinato il finanziamento in parola;

PREMESSO con delibera commissariale n. 41 del 28.03.2015 i lavori dell'appalto principale sono stati aggiudicati definitivamente in favore della ditta Ottoerre Group s.r.l., per l'importo netto di € 2.209.062,16 oltre ad € 32.250,00 per oneri di sicurezza, per complessivi € 2.241.312,16 oltre IVA;

PREMESSO che con decreto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il Decreto Ministeriale n. 20913 del 02.07.2018 è stato rideterminato il quadro economico di spesa a seguito dell'esperimento di gara per un importo massimo assentito all'ente concessionario di € 4.007.849,21;

PREMESSO che con delibera commissariale n. 136 del 22.03.2019 è stato recepito il citato Decreto Ministeriale n. 20913 del 02.07.2018;

PREMESSO che, con delibera commissariale n. 150 del 28.03.2019 è stata approvata la Perizia di Variante e suppletiva datata 19.10.2018;

PREMESSO che, con delibera commissariale n. 368 del 26.07.2019 è stato recepito il decreto n. 2831 del 09.07.2019 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, forestali e del Turismo – Direzione Generale dello sviluppo Rurale – DSR1 ha approvato la perizia di variante n. 1 e rideterminato il nuovo quadro economico di spesa dell'intervento;

RICHIAMATA la delibera commissariale n. 26 del 22.01.2018 con la quale è stato nominato nuovo RUP dell'intervento l'Ing. Tommaso Valerio, Direttore del Consorzio;

VISTA la relazione del RUP, Ing. Tommaso Valerio, del 31.10.2019, con la quale propone l'approvazione dello stato di avanzamento della concessione pari ad € 3.538.574,96, come da di seguito riportato:

A) LAVORI			
Impresa Ottoerre - V SAL al 18.10.2019	€		2.353.199,49
		TOTALE A)	2.353.199,49 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1 lavori in economia	€		139.158,88

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

b.2 rilievi accertamenti ed indagini	€	-
b.3 acquisizione aree	€	107.864,34
b.4 imprevisti	€	-
b.5 accantonamento ex art 133	€	-
TOTALE B)	€	247.023,22
C) Spese generali (15% di A+B)	€	390.033,41
D) IVA 22% su A B1,B2,B4,B5	€	548.318,84
TOTALE Avanzamento della Concessione (A+B+C+D)	€	3.538.574,96

VISTI i pareri favorevoli al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

RICHIAMATA la delibera commissariale n. 112 del 14.03.2019 di approvazione del bilancio di Previsione Esercizio 2019;

RICHIAMATA la Legge n. 444 del 15.07.1994;

VISTI il Decreto Regionale di nomina n. 96 del 30.11.2016 emesso dal Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo e i Decreti di proroga del commissariamento n. 66 del 22.12.2017, n. 95 del 28.12.2018 e n. 48 del 28.06.2019;

con i poteri conferitigli dai citati D.P.G.R.A.,

DELIBERA

- di approvare lo stato di avanzamento della concessione del finanziamento denominato "A./G.C. n.138 "Lavori di completamento della diga di Ponte Chiauci sul Fiume Trigno – Opere di Completamento – 1°Intervento – Lotto n.6. Strada circumlacuale in sponda destra", pari ad € 3.538.574,96, come riportato nelle premesse;
- di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti.



Il Commissario
(Dott. Franco Amicone)