



CONSORZIO DI  
BONIFICA SUD-VASTO  
BACINO MORO, SANGRO, SINELLO, TRIGNO  
*per la tutela, lo sviluppo e la manutenzione del territorio*

Contrada Sant'Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH)

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 69 del 07/04/2025

**OGGETTO:** Fondo Sviluppo e Coesione 2014 -2020 – Piano Operativo Infrastrutture – Delibera CIPE 54/2016 e Delibera CIPE 12/2018 – Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio Infrastrutturale esistente – Linea d'azione 4: Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe – Diga di Ponte Chiauci (n. arch. 192) – CUP: I68B17000010001 – Servizio tecnico di "Progettazione sistema di controllo delle perdite spalla sinistra e adeguamento piezometri" – CIG B62E290E85 – Liquidazione anticipo 20% su importo contrattuale AGISCO SRL

### IL DIRETTORE GENERALE

#### VISTE

- la Delibera CIPE n. 25/2016 (G.U. n. 266 del 14.11.2016) recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014";
- la Delibera CIPE n. 54/2016 (G.U. n. 88 del 14.4.2017) recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo infrastrutture (art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014" che ha approvato il Piano operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione finanziaria di 11.500,00 milioni di euro, di cui 293,90 milioni di euro per n. 101 interventi urgenti relativi alle grandi dighe (Asse D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente – Settore dighe);
- la Delibera CIPE n. 12/2018 (G.U. n. 179 del 3.8.2018) recante "Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020. Secondo Addendum Piano operativo infrastrutture (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014", che ha assegnato, per gli interventi di cui al citato Asse D, un ulteriore stanziamento di 173,995 milioni di euro destinato, in parte, ad integrare le risorse già assegnate per la realizzazione di n. 37 degli interventi individuati con la citata delibera CIPE n. 54/2016 ed in parte, a finanziare n. 40 nuovi interventi urgenti di incremento delle condizioni di sicurezza ed efficientamento delle grandi dighe in concessione ad enti pubblici (quali regioni, enti locali, consorzi e società partecipate);
- la delibera CIPE n. 26/2018, pubblicata nella G.U. n. 171 del 25.7.2018, con la quale è stato prorogato al 31.12.2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'affidamento dei lavori, stabilendo altresì che "l'obbligazione giuridicamente vincolante per l'affidamento dei lavori può considerarsi assunta con l'intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall'art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici)";

**RICHIAMATO** l'Accordo Regioni Abruzzo e Molise - soggetto attuatore Consorzio di Bonifica Sud Vasto Bacino Moro, Sangro, Sinello Trigno - per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Chiauci, ai sensi della delibera CIPE n. 54/2016, notificato a questo Consorzio di bonifica con nota DG-Dighe n. 23962 del 25/10/2017, e il successivo Accordo Integrativo ("Addendum"), redatto ai sensi del punto 2 lett. a) della delibera CIPE n. 54/2016, che ha portato il finanziamento assentito con la Delibera CIPE n. 25/2016, a complessivi € 4.500.000,00;

#### PREMESSO CHE,

- con Delibera Commissariale n. 231 del 03.07.2018 è stato approvato il progetto esecutivo ed il quadro economico dell'intervento richiamato in oggetto dell'importo complessivo di € 4.000.000,00;

- con Delibera Commissariale n. 232 del 03.07.2018 è stato disposto di indire la procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo Decreto Legislativo per l'affidamento del contratto di appalto di che trattasi per l'importo complessivo di € 2.500.198,68, di cui € 2.456.489,94 di importo lavori a base d'asta ed € 43.708,74 di oneri per la sicurezza, oltre Iva come per legge, approvandosi contestualmente il bando di gara ed il relativo disciplinare;
- con Delibera Commissariale n. 222 del 03.05.2019 sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 12 aprile 2016, i lavori in questione in favore della ditta RTI Bianco S.r.l./Idroambiente S.r.l, con sede legale Via Roma 30/1 – 10010 Banchette (TO), per l'importo complessivo di € 2.205.149,678, di cui € 2.161.440,93 per lavori ed € 43.708,74 di oneri per la sicurezza, oltre Iva come per legge;
- con delibera commissariale n. 80 del 16.04.2020 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico dell'intervento in oggetto, sulla base del nuovo importo del finanziamento come definito dalle delibere CIPE 54/2016 e 12/2018 per complessivi € 4.500.000,00 e dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'art. 11 punto 3. dell'Accordo Regioni Abruzzo e Molise - soggetto attuatore Consorzio di Bonifica Sud Vasto Bacino Moro, Sangro, Sinello Trigno - per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Chiauci, e del successivo Addendum;
- con nota, prot. 26092 del 25.11.2022, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed idroelettriche ha comunicato a questo Consorzio di Bonifica l'aumento del finanziamento per l'intervento in oggetto da € 4.500.000,00 ad € 5.215.000,00 ed ha trasmesso l'aggiornamento dell'Accordo di cui alla nota n. 23962 del 25.10.2017 e dell'aggiornamento di cui alla nota n. 8744 del 16/04/2020;
- con Delibera Commissariale n. 02 del 11.01.2023 è stato approvato il quadro economico dell'intervento in oggetto, rimodulato sulla base del nuovo importo del finanziamento come definito dalle delibere CIPE n. 25/2016, 54/2016, 12/2018 e successive oltre la rimodulazione finanziaria approvata dalla Cabina di Regia in data 02.03.2020, la successiva rimodulazione approvata dal Comitato di Sorveglianza del PSC in data 04.05.2022 e l'ulteriore rimodulazione approvata dal Comitato di sorveglianza del PSC in data 11.11.2022, per complessivi € 5.215.000,00;
- con Determinazione Direttoriale n. 99 del 20.06.2024 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera ex art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 del contratto d'appalto del 26/06/2019 registrato a Pescara il 02.07.2019 al n. 6725, con la RTI Bianco S.r.l./Idroambiente S.r.l di Banchette (TO) con relativa rimodulazione del quadro economico dell'intervento in parola;
- con Determinazione Direttoriale n. 46 del 17.03.2025 è stata approvata l'ulteriore rimodulazione del quadro economico dell'intervento in parola;
- con Determinazione Direttoriale n. 59 del 26.03.2025 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il servizio tecnico di redazione della progettazione definitiva/esecutiva del sistema di raccolta e controllo delle perdite in spalla sinistra oltre al servizio di verifica e adeguamento di parte della strumentazione piezometrica presente in diga all'operatore economico AGISCO SRL con sede legale in Milano, Via Ceresio n. 7 – C.F. e P.IVA 08241170151, per l'importo di € 47.500,00, di cui € 43.000,00 per la canalizzazione ed il controllo strumentale delle perdite in sponda sinistra ed € 4.500,00 per la verifica e l'adeguamento di n. 8 piezometri in pressione, oltre oneri previdenziali e assistenziali e I.V.A., se dovuti, e pertanto per complessivi € 50.768,00;
- in data 01.04.2025 è stata stipulata la relativa lettera d'ordine-contratto mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., secondo le modalità di legge;

**CONSIDERATO CHE** con nota acquisita al protocollo consortile al n. 1142 del 03.04.2025 la Società AGISCO SRL ha richiesto, come previsto nel paragrafo "Modalità di pagamento" della lettera d'ordine-contratto sottoscritta in data 01.04.2025, la liquidazione di un anticipo pari al 20% dell'importo contrattuale;

**RITENUTO** pertanto di procedere alla liquidazione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, come atteso nella lettera d'ordine-contratto, in favore della Società AGISCO SRL con sede legale in Milano, Via Ceresio n. 7 – C.F. e P.IVA 08241170151, per l'importo di € 11.590,00 comprensivo di I.V.A., come da fattura n. 47 del 31.03.2025, acquisita al protocollo consortile n. 1154 del 03.04.2025;

**DATO ATTO CHE** in data 04.04.2025 è stata verificata la regolarità contributiva della Società AGISCO SRL protocollo INAIL 48143140, con scadenza validità al 05.07.2025, in atti d'ufficio;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 11.03.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione relativo all'anno finanziario 2025;

**PRESO ATTO CHE**, la spesa di € 11.590,00 trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico dell'intervento approvato con determinazione direttoriale n. 46 del 17.03.2025 alla voce "B3) Verifica della tenuta e ripristino impermeabilizzazione sponde dx e sx della diga", iscritta al capitolo di bilancio 81/22 "Intervento per l'incremento della sicurezza Diga di Chiauci. Delibera CIPE 25/2016" del bilancio di previsione 2025 – imp. 154/2025;

**VISTI** gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a competenze, funzioni e responsabilità del Direttore;

**VISTA** la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)";

#### **DETERMINA**

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente;
2. di disporre la liquidazione in favore della Società AGISCO SRL con sede legale in Milano, Via Ceresio n. 7 – C.F. e P.IVA 08241170151, per l'importo di € 11.590,00 comprensivo di I.V.A., di cui alla fattura n. 47 del 31.03.2025, acquisita al protocollo consortile n. 1154 del 03.04.2025, relativa all'anticipo del 20% sull'importo contrattuale, autorizzandone altresì il pagamento;
3. di dare atto che la risorsa di € 11.590,00 risulta impegnata nel capitolo di spesa n. 81/22 "Intervento per l'incremento della sicurezza Diga di Chiauci. Delibera CIPE 25/2016" del bilancio di previsione 2025, imp. 154/2025;
4. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'albo pretorio, sul profilo committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Tommaso Valerio  
*firmato digitalmente*

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato in data \_\_\_\_\_ all'albo pretorio del Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione "*Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti*", ai sensi dell'art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Anna Maria Marchetti