



ATTO AGGIUNTIVO AL VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 140 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36)

OGGETTO: Emergenza maltempo 31 marzo, 1, 2 e 3 aprile 2026. Adduttore principale denominato "Trigno"
– CUP: I38B26000020002 - Ampliamento delle lavorazioni per nuove necessità sopravvenute. Risanamento di ulteriori 60 metri, circa, di condotta adduttrice e opere di difesa spondale.

VISTE

- la deliberazione di Giunta Regionale Abruzzo n. 179 del 08/04/2026 avente a d oggetto "Richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e contestuale dichiarazione di stato di emergenza regionale in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Regione Abruzzo nel periodo compreso tra il 31 marzo e il 3 aprile 2026";
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 09/04/2026 con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del D.Lgs. 1/2018, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che, a fara data dal 28/03/2026, hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 1189 del 4 maggio 2026, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio il territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia", con la quale è stata disposta l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza e la relativa copertura finanziaria

PREMESSO CHE

- con Verbale di Somma Urgenza del 07/04/2026, redatto dal Direttore Generale Ing. Tommaso Valerio, sono stati affidati i lavori di ripristino dell'adduttore principale denominato "Trigno", danneggiato dall'evento alluvionale verificatosi tra il 31 marzo e il 3 aprile 2026;
- con Verbale di Somma Urgenza redatto in data 07/04/2026, il sottoscritto Ing. Tommaso Valerio, in qualità di Direttore Generale dell'Ente, ha disposto l'affidamento e l'immediata esecuzione dei lavori di ripristino dell'adduttore principale denominato "Trigno", danneggiato dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 31 marzo e il 3 aprile 2026;
- i lavori sono attualmente in corso di esecuzione da parte dell'impresa I PLATANI S.r.l., già individuata quale soggetto esecutore degli interventi in somma urgenza, sotto la direzione dei lavori dell'Ing. Gilda Buda;

ATTESO CHE

- nel corso delle attività operative e dei sopralluoghi tecnici successivi all'avvio dei lavori, è stato accertato che ulteriori tratti della condotta risultano compromessi;
- in particolare, è stato riscontrato un ulteriore dissesto della condotta adduttrice "Trigno" per una lunghezza di circa 60 metri, ubicata nell'area demaniale del letto del fiume Trigno posto a confine tra Abruzzo e Molise tra i Comuni di Tuffillo (CH) e Montemitro (CB) , localizzata in corrispondenza delle coordinate lat. 41°54'46,42", long. 14°39'33,35;
- tale danneggiamento è direttamente riconducibile al medesimo evento calamitoso ed è risultato tecnicamente non rilevabile in sede di primo sopralluogo, in quanto occultato dalla morfologia dell'alveo e dalle condizioni idrauliche post-evento;

CONSIDERATO CHE

- il permanere dello stato di ammaloramento della suddetta ulteriore tratta di condotta costituisce grave pregiudizio per la continuità e la sicurezza del pubblico servizio di fornitura idrica;
- l'interruzione della condotta nella località sopra indicata determina l'inefficacia degli interventi già realizzati e l'insorgere di una nuova situazione emergenziale;



CONSORZIO DI
BONIFICA SUD-VASTO
BACINO MORO, SANGRO, SINELLO, TRIGNO
per la tutela, lo sviluppo e la manutenzione del territorio

- le lavorazioni aggiuntive risultano strettamente connesse, funzionali e inscindibili rispetto a quelle già affidate;

RITENUTO CHE

- le nuove lavorazioni rappresentano un ampliamento necessario e indifferibile dell'intervento già autorizzato;
- ricorrono, anche per tali opere, le condizioni di somma urgenza di cui all'art. 140 e 140-bis del D.Lgs. 36/2023;
- non risulta possibile procedere mediante nuove o ordinarie procedure di affidamento;

SI DISPONE

1. l'estensione delle lavorazioni già avviate con il verbale di somma urgenza del 07/04/2026, includendo:
 - il risanamento, la sostituzione e/o il ripristino strutturale di ulteriori 60 metri, circa della condotta adduttrice DN 1500 e di ulteriori 100 metri, circa, di opere di difesa spondale in località nell'area demaniale del letto del fiume Trigno posto a confine tra Abruzzo e Molise tra i Comuni di Tufillo (CH) e Montemitro (CB), localizzata in corrispondenza delle coordinate lat. 41°54'46,42", long. 14°39'33,35;
 - tutte le opere provvisorie, di scavo, sicurezza idraulica e ripristino ambientale necessarie a dare il lavoro compiuto a regola d'arte;
2. che tali lavorazioni aggiuntive siano eseguite dalla medesima impresa I PLATANI S.r.l., con sede in via Onna snc – Frazione Paganica di L'Aquila, CF 01499430666, già impegnata nell'intervento principale, giusto verbale di somma urgenza del 07/04/2026, al fine di garantire continuità operativa, immediatezza d'azione ed efficacia tecnica;
3. che le opere aggiuntive siano contabilizzate secondo i criteri già stabiliti nel verbale originario e nella perizia giustificativa delle prestazioni redatta ai sensi dell'art. 140 e 140-bis del D.Lgs. 36/2023, sottoscritta in data 17/04/2026 dal Capo Settore Tecnico e Direttore dei Lavori Ing. Gilda Buda e dal Direttore Generale Ing. Tommaso Valerio, applicando i prezzi regionali vigenti o analisi prezzi, con ribasso del 20% ex art. 140 del D.Lgs. 36/2023;

DISPOSIZIONI FINALI

- Restano ferme e integralmente richiamate tutte le condizioni, nomine, affidamenti e disposizioni contenute nel Verbale di Somma Urgenza del 07/04/2026;
- Il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del verbale originario;
- Si provvederà alla successiva formalizzazione dell'affidamento, alla perizia giustificativa e agli atti contabili nei termini di legge;
- Si procederà all'aggiornamento della perizia giustificativa e del quadro economico dell'intervento.

Vasto (CH), 11/05/2026

Il DIRETTORE GENERALE
Ing. Tommaso Valerio

Per accettazione

I PLATANI S.r.l.

Via Onna n. 1
67100 PAGANICA - L'AQUILA
C.F. e P. I.V.A. n. 01499430666

Visto Il Capo Settore Tecnico e Direttore dei Lavori
Ing. Gilda Buda