



CONSORZIO DI
BONIFICA SUD-VASTO
BACINO MORO, SANGRO, SINELLO, TRIGNO
per la tutela, lo sviluppo e la manutenzione del territorio

Contrada Sant'Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 65 del 30/03/2026

OGGETTO: Fondo Sviluppo e Coesione 2014 -2020 – Piano Operativo Infrastrutture – Delibera CIPE 54/2016 e Delibera CIPE 12/2018 – Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio Infrastrutturale esistente – Linea d'azione 4: Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe – Diga di Ponte Chiauci (n. arch. 192) "Rivalutazione sismica della diga di Chiauci (IS) sul fiume Trigno e delle relative opere complementari e accessorie, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge n. 139/2004 e s.m.i."– CUP: I68B17000010001 – Affidamento servizio di verifica sismica e indagini del pozzo di accesso allo scarico di fondo e servizio di progettazione definitiva/esecutiva adeguamento sismico della casa di guardia e dei torrioni di accesso ai cunicoli della diga – CIG B52D074C7C – LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO 45% IMPORTO CONTRATTUALE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE,

- la Delibera CIPE n. 25/2016 (G.U. n. 266 del 14.11.2016) recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014";
- la Delibera CIPE n. 54/2016 (G.U. n. 88 del 14.4.2017) recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo infrastrutture (art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014" che ha approvato il Piano operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione finanziaria di 11.500,00 milioni di euro, di cui 293,90 milioni di euro per n. 101 interventi urgenti relativi alle grandi dighe (Asse D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente – Settore dighe);
- la Delibera CIPE n. 12/2018 (G.U. n. 179 del 3.8.2018) recante "Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020. Secondo Addendum Piano operativo infrastrutture (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014", che ha assegnato, per gli interventi di cui al citato Asse D, un ulteriore stanziamento di 173,995 milioni di euro destinato, in parte, ad integrare le risorse già assegnate per la realizzazione di n. 37 degli interventi individuati con la citata delibera CIPE n. 54/2016 ed in parte, a finanziare n. 40 nuovi interventi urgenti di incremento delle condizioni di sicurezza ed efficientamento delle grandi dighe in concessione ad enti pubblici (quali regioni, enti locali, consorzi e società partecipate);
- la delibera CIPE n. 26/2018, pubblicata nella G.U. n. 171 del 25.7.2018, con la quale è stato prorogato al 31.12.2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'affidamento dei lavori, stabilendo altresì che "l'obbligazione giuridicamente vincolante per l'affidamento dei lavori può considerarsi assunta con l'intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall'art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici)";

RICHIAMATO l'Accordo Regioni Abruzzo e Molise - soggetto attuatore Consorzio di Bonifica Sud Vasto Bacino Moro, Sangro, Sinello Trigno - per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Chiauci, ai sensi della delibera CIPE n. 54/2016, notificato a questo Consorzio di bonifica con nota DG-Dighe n. 23962 del 25/10/2017, e il successivo Accordo Integrativo ("Addendum"), redatto ai sensi del punto 2 lett. a) della delibera CIPE n. 54/2016, che ha portato il finanziamento assentito con la Delibera CIPE n. 25/2016, a complessivi € 4.500.000,00;

PREMESSO CHE,

- con Delibera Commissariale n. 231 del 03.07.2018 è stato approvato il progetto esecutivo ed il quadro economico dell'intervento richiamato in oggetto dell'importo complessivo di € 4.000.000,00;
- con Delibera Commissariale n. 232 del 03.07.2018 è stato disposto di indire la procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo Decreto Legislativo per l'affidamento del contratto di appalto di che trattasi per l'importo complessivo di € 2.500.198,68, di cui € 2.456.489,94 di importo lavori a base d'asta ed € 43.708,74 di oneri per la sicurezza, oltre Iva come per legge, approvandosi contestualmente il bando di gara ed il relativo disciplinare;
- con Delibera Commissariale n. 222 del 03.05.2019 sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 12 aprile 2016, i lavori in questione in favore della ditta RTI Bianco S.r.l./Idroambiente S.r.l, con sede legale Via Roma 30/1 – 10010 Banchette (TO), per l'importo complessivo di € 2.205.149,678, di cui € 2.161.440,93 per lavori ed € 43.708,74 di oneri per la sicurezza, oltre Iva come per legge;
- con delibera commissariale n. 80 del 16.04.2020 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico dell'intervento in oggetto, sulla base del nuovo importo del finanziamento come definito dalle delibere CIPE 54/2016 e 12/2018 per complessivi € 4.500.000,00 e dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'art. 11 punto 3. dell'Accordo Regioni Abruzzo e Molise - soggetto attuatore Consorzio di Bonifica Sud Vasto Bacino Moro, Sangro, Sinello Trigno - per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Chiauci, e del successivo Addendum;
- con determinazione del Direttore Generale n. 46 del 26.03.2021, rettificata con successiva determinazione n. 49 del 29.03.2021, è stata indetta, in modalità telematica tramite piattaforma "Net4market" in uso presso questo Consorzio, la procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di "Rivalutazione sismica della diga di Chiauci (IS) sul fiume Trigno e delle relative opere complementari e accessorie, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge n. 139/2004 e s.m.i.", mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto-legge n. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni") convertito in Legge n. 120/2020, a seguito dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento della procedura di gara, approvato con delibera commissariale n. 177 del 28.10.2020, pubblicato il 29.10.2020, nell'ambito dei lavori di "Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe – Diga di Chiauci (n. arch. 192) – CUP: I68B17000010001";
- con determinazione del Direttore Generale n. 172 del 02.10.2021 il predetto servizio di redazione della "Rivalutazione sismica della diga di Chiauci (IS) sul fiume Trigno e delle relative opere complementari e accessorie, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge n. 139/2004 e s.m.i."– CUP: I68B17000010001 – CIG 8670766E72, è stato aggiudicato in favore del RTI GROUND ENGINEERING SRL – STUDIO MASCIOTTA – I.M.O.S. SRL, con sede legale in Roma, Largo dell'Amba Aradam n. 1, P.IVA 12605391007, per l'importo di € 139.778,00, oltre oneri previdenziali e assistenziali e I.V.A. e pertanto per complessivi € 177.350,33, e per un tempo di esecuzione del servizio pari a 96 giorni naturali e consecutivi;
- con nota, prot. 26092 del 25.11.2022, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed idroelettriche ha comunicato a questo Consorzio di Bonifica l'aumento del finanziamento per l'intervento in oggetto da € 4.500.000,00 ad € 5.215.000,00 ed ha trasmesso l'aggiornamento dell'Accordo di cui alla nota n. 23962 del 25.10.2017 e dell'aggiornamento di cui alla nota n. 8744 del 16/04/2020;
- con Delibera Commissariale n. 02 del 11.01.2023 è stato approvato il quadro economico dell'intervento in oggetto, rimodulato sulla base del nuovo importo del finanziamento come definito dalle delibere CIPE n. 25/2016, 54/2016, 12/2018 e successive oltre la rimodulazione finanziaria approvata dalla Cabina di Regia in data 02.03.2020, la successiva rimodulazione approvata dal Comitato di Sorveglianza del PSC in data 04.05.2022 e l'ulteriore rimodulazione approvata dal Comitato di sorveglianza del PSC in data 11.11.2022, per complessivi € 5.215.000,00;
- con Determinazione Direttoriale n. 84 del 05.06.2023 è stato approvato il Certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione del servizio tecnico di redazione della "Rivalutazione sismica della diga di Chiauci (IS) sul fiume Trigno e delle relative opere complementari e accessorie, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge n. 139/2004 e s.m.i.", redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Ing. Gilda Buda, in data 18.05.2023, eseguito dalla RTI GROUND ENGINEERING SRL – STUDIO MASCIOTTA – I.M.O.S. SRL– E&G SRL;

- con Determinazione Direttoriale n. 99 del 20.06.2024 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera ex art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 del contratto d'appalto del 26/06/2019 registrato a Pescara il 02.07.2019 al n. 6725, con la RTI Bianco S.r.l./Idroambiente S.r.l di Banchette (TO);
- con la medesima Determinazione 99/2024 è stata altresì approvata la rimodulazione del quadro economico dell'intervento in parola;
- con Determinazione Direttoriale n. 46 del 17/03/2025, a valle delle analisi effettuate nell'ambito dello studio di Rivalutazione sismica della diga di Chiauci (IS), è stata approvata la rimodulazione del quadro economico di spesa dell'intervento in parola;
- con Determinazione Direttoriale n. 47 del 17/03/2025, è stato affidato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il servizio tecnico di redazione della progettazione definitiva/esecutiva della casa di guardia e dei torrini di accesso ai cunicoli della diga e il servizio di verifica sismica e di indagini del pozzo di accesso allo scarico di fondo all'operatore economico GROUND ENGINEERING SRL, con sede legale in Roma, Largo dell'Amba Aradam n. 1, C.F. e P.IVA 12605391007, per l'importo di € 80.000,00, di cui € 60.000,00 per progettazione definitiva/esecutiva della casa di guardia e dei torrini di accesso ai cunicoli della diga ed € 20.000,00 per la verifica sismica e le indagini del pozzo di accesso allo scarico di fondo, oltre oneri previdenziali e assistenziali e I.V.A., se dovuti, e pertanto per complessivi 101.504,00;
- in data 21/03/2025, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è stata sottoscritta la Lettera d'ordine-contratto per l'affidamento del servizio di verifica sismica e indagini del pozzo di accesso allo scarico di fondo e servizio di progettazione definitiva/esecutiva adeguamento sismico della casa di guardia e dei torrini di accesso ai cunicoli della diga;
- con Determinazione Direttoriale n. 184 del 30/09/2025 è stata disposta la liquidazione in favore della società GROUND ENGINEERING SRL con sede legale in Roma, Largo dell'Amba Aradam n. 1, C.F. e P.IVA 12605391007, dell'importo di € 10.150,40 relativo all'acconto del 10% sull'importo contrattuale, di cui € 8.000,00 per competenze, € 320,00 per Cassa, € 1.830,40 per IVA al 22% dell'intervento "Affidamento servizio di verifica sismica e indagini del pozzo di accesso allo scarico di fondo e servizio di progettazione definitiva/esecutiva adeguamento sismico della casa di guardia e dei torrini di accesso ai cunicoli della diga" – CIG B52D074C7C, di cui alla fattura n. 16 del 26/06/2025;

DATO ATTO CHE con nota assunta al protocollo consortile n. 1139 del 30/03/2026 la società GROUND ENGINEERING SRL ha trasmesso la fattura n. 4 del 27/03/2026 relativa all'ulteriore acconto del 45% sull'importo contrattuale, dell'importo di € 45.676,80 di cui € 36.000,00 per competenze, € 1.440,00 per Cassa, € 8.236,80 per IVA al 22%;

ATTESO CHE è stata verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico GROUND ENGINEERING SRL, protocollo INPS 48947836, scadenza validità al 10/05/2026;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione del predetto ulteriore acconto del 45% sull'importo contrattuale, in base a quanto disposto nella Lettera d'ordine-contratto del 21/03/2025 al capitolo "MODALITÀ DI PAGAMENTO" e tenuto conto dell'attuale disponibilità finanziaria dell'Ente;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione relativo all'anno Finanziario 2026;

PRESO ATTO CHE la spesa complessiva di € 45.676,80 trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico dell'intervento alle voci "B1) Campagna di indagini per esame vulnerabilità sismica (Sbarr. e opere access.)" e "B2) Valutazione della vulnerabilità sismica (Diga e opere accessorie)" per € 20.800,00, alla voce B6) SPESE GENERALI (Progettazione, DL e Coordinamento sicurezza) per € 62.4000, e alla voce B11) SPESE PER IVA per € 18.304,00, iscritte al capitolo di bilancio 81/22 "Intervento per l'incremento della sicurezza Diga di Chiauci. Delibera CIPE 25/2016" del bilancio di previsione 2026;

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a competenze, funzioni e responsabilità del Direttore;

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20.12.2019 recante "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)";

DETERMINA

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente;
2. di disporre la liquidazione in favore della società GROUND ENGINEERING SRL con sede legale in Roma, Largo dell'Amba Aradam n. 1, C.F. e P.IVA 12605391007, dell'importo di € 45.676,80 relativo all'ulteriore acconto del 45% sull'importo contrattuale, di cui € 36.000,00 per competenze, € 1.440,00 per Cassa, € 8.236,80 per IVA al 22% dell'intervento "Rivalutazione sismica della diga di Chiauci (IS) sul fiume Trigno e delle relative opere complementari e accessorie, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge n. 139/2004 e s.m.i.– CUP: I68B17000010001 – Affidamento servizio di verifica sismica e indagini del pozzo di accesso allo scarico di fondo e servizio di progettazione definitiva/esecutiva adeguamento sismico della casa di guardia e dei torrini di accesso ai cunicoli della diga", di cui alla fattura n. 4 del 30/03/2026, CIG B52D074C7C, autorizzandone altresì il pagamento;
3. di dare atto che la suddetta somma risulta impegnata sul capitolo di spesa n. 81/22 "Intervento per l'incremento della sicurezza Diga di Chiauci. Delibera CIPE 25/2016" del bilancio di previsione 2026 – imp. 100/2025;
4. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'albo pretorio, sul profilo committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Tommaso Valerio
firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data _____ all'albo pretorio del Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione "*Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti*", ai sensi dell'art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Maria Marchetti